

레지오 도입 60주년 감사미사 준비 기본 계획서



 사랑은 모든 것을

견디어 냅니다. (1고린 13,7)

- 일시 : 2017년 10월 9일(월) 오후 1시 ~ 오후 5시
- 장소 : 사파동 성당
- 주최 : 마산 치명자의 모후 레지아

1. 레지오 도입 60주년 감사미사 준비 위원회 결성 (7월22일)

2. 레지오 도입 60주년 감사미사 기본계획서 작성

3. 기본계획 목차

1) 행사(감사미사)의 개요

- 가. 행사의 명칭
- 나. 감사미사의 봉헌과 목적
- 다. 감사미사를 위한 주제(슬로건)
- 라. 감사미사의 개요
- 마. 감사미사 진행계획
- 바. 감사미사 부대행사 - 헌혈과 장기기증

2) 추진준비위원회의

- 가. 추진 준비위원회의 구성과 조직표
- 나. 추진 준비위원회 기본규정
- 다. 예상참석 인원 - 참석범위 설정
- 라. 기획 수입예산(안)
- 마. 단계별 추진계획

3) 분과위원회

- 가. 분과위원회의 기본업무
- 다. 준비위원회 일정
- 나. 주간별 실천계획(안)

4) 마산교구 레지오 도입 60주년 감사미사 팸플렛(안)

- 가. 미사전례

5) 전년도 평의회 현황(참석범위 설정)

6) 분과위원회별 추진계획(기획안)

1. 행사(감사미사)의 개요

- 가. 행사의 명칭 - 레지오 도입 60주년 감사미사
- 나. 감사미사의 봉헌과 목적
- 다. 감사미사를 위한 주제
- 라. 감사미사의 개요
- 마. 감사미사 진행계획
- 바. 감사미사 부대행사 - 헌혈과 장기기증

2. 추진 준비위원회

가. 추진 준비위원회의 구성과 조직표

추진 준비 위원장	레지아 단장 강동주
추진 준비 부위원장	레지아 부단장 박세옥
사무처	레지아 1,2서기, 회계

기획, 총무 분과	전례분과	의전분과	안내분과	재무분과	진행분과	시설분과 (부대행사)
백광열	박세옥	이미호	허성재<가음>	원웅	김영수	정재익
정혜옥	손춘복	김규순	윤일규<중등>	김정혜	김창규	홍연용
손점이	엄선자	김인수	김문생<반송>	김용주	정재규	최성웅
			전상조<대방>			강위안
			홍성남<명사>			
	자매 20명	자매 10명	형제 30명 자매 40명	자매2명	형제 10명	형제 20명
각 분과별 전체 봉사자 수 : 형제 78명(60) + 자매 78명(72) = 156(132)명						

나. 추진 준비위원회 기본규정

- 1) 교구 레지오 도입 60주년 감사미사 추진 준비위원회는 레지아의 산하에 있으며 명칭을 가칭 “추진 준비위원회”라고 한다.
- 2) 추진 준비위원회는 레지아 담당사제의 지도를 받는다.
- 3) 추진 준비위원회는 레지아를 중심으로 구성하여 추진업무를 실행한다.
- 4) 추진 준비위원회는 창원, 마산지구 평의회 단장 등을 중심으로 구성한다.
- 5) 추진 준비위원회는 주1회 회의를 통해 준비사항을 점검하고 업무를 실행한다.
- 6) 분과별 봉사자들을 포함한 분과위원회는 추진 준비위원회의 지도를 받는다.
- 7) 추진 준비위원회의 임원은 최대한 빠른 시일 내 분과위원회를 구성한다.
- 8) 분과위원회는 추진 준비위원회의 외 별도의 현장실무와 점검회의를 주1회 갖는다.
- 9) 추진 준비위원회의 임원은 분과위원회의 준비상황을 매주1회 참석하여 보고한다.
- 10) 추진 준비위원회의는 창원지구 Co.단장 등에게 현장 실무지원 및 협조를 받는다.
- 11) 분과위원회의 인원구성 시 창원지구Co. 단원들을 중심으로 서로 협조 지원한다.
- 12) 추진 준비위원회의의 운영예산은 레지오 도입 60주년 준비 적립금으로 충당한다.

다. 예상참석 인원 - 행사장 수용인원을 최대 850명~900명으로 제한한다.

참석범위 - 19개Co. 4간부와 산하Cu. 4간부/ Re. 직속Cu. 9개 4간부 외

Pr. 단장(참석범위 설정) ⇒ 대방성당 : 47명<봉사자 남6명, 여 8명 포함>

* 평의회 4간부가 Pr. 단장일 경우는 해당 Pr.의 부단장이 참석하는 것을 원칙으로 함.

(Co.간부 4명 + Cu.간부 8명 + Pr.단장 35명 = 47명)

다. 예상 참석인원

1) 지구별 참석 예상인원수

지구	예상 참석자수	예상참석 사제	예상참석 수도자	최종 참석자수	비고
창원지구					
마산지구					
진주지구					
거제지구					
합 계					

2) 평의회별 참석 예상인원수

마산지구		창원지구		진주지구		거제지구	
❖ 마산1Co. ❖		❖ 창원1Co. ❖		❖ 진주1Co. ❖		❖ 거제1 Co. ❖	
회원1 Cu.		가음1 Cu.		옥봉 Cu.		고현1 Cu.	
회원2 Cu.		가음2 Cu.		봉곡 Cu.		고현2 Cu.	
석전 Cu.		❖ 창원2Co. ❖		신안1 Cu.		거제 Cu.	
호계1 Cu.		반송1 Cu.		신안2 Cu.		장평1 Cu.	
호계2 Cu.		반송2 Cu.		❖ 진주2Co. ❖		장평2 Cu.	
삼계1 Cu.		반송3 Cu.		망경 Cu.		❖ 거제2 Co. ❖	
삼계2 Cu.		사림 Cu.		문산 Cu.		장승포Cu.	
❖ 마산2Co. ❖		❖ 창원3Co. ❖		상평 Cu.		옥포1 Cu.	
완월1 Cu.		자비 Cu.		가좌 Cu.		옥포2 Cu.	
완월2 Cu.		증거자Cu.		❖ 진주3 Co. ❖		지세포Cu.	
월남1 Cu.		사도 Cu.		하대1 Cu.		❖ 통영 Co. ❖	
월남2 Cu.		일치 Cu.		하대2 Cu.		고성 Cu.	
진동 Cu.		❖ 창원4Co. ❖		칠암 Cu.		복신 Cu.	
월영1 Cu.		중동 Cu.		장재 Cu.		대건 Cu.	
월영2 Cu.		진영 Cu.		금산 Cu.			
❖ 함안Co.❖		수산 Cu.		❖ 사천 Co. ❖			
의령 Cu.		용잠 Cu.		삼천포 Cu.			
창녕 Cu.		팔용 Cu.		남해 Cu.			
칠원 Cu.		생림 Cu.		하동 Cu.			
대산 Cu.		❖ 창원5Co. ❖		진교 Cu.			
남지 Cu.		양곡 Cu.		사천 Cu.			
함안 Cu.		명서1 Cu.		서포 Cu.			
❖ Re.직속Cu. ❖		명서2 Cu.		❖ 거창 Co. ❖			
양덕1 Cu.		명서3 Cu.		산청 Cu.			
양덕2 Cu.		❖ 창원6Co. ❖	13	합천 Cu.			
양덕3 Cu.		대방1 Cu.	16	함양 Cu.			
구암 Cu.		대방2 Cu.	18	거창1 Cu.			
상남1 Cu.		❖ 진해 Co. ❖		거창2 Cu.			
상남2 Cu.		중앙 Cu.					
남성 Cu.		경화 Cu.					
산호 Cu.		여좌 Cu.					
		해군 Cu.					
		❖ 덕산 Co. ❖					
		덕산1 Cu.					
		덕산2 Cu.					
		용원 Cu.					
28		29		24		12	
합 계		합 계		합 계		합 계	
총 합 계				명 (Cu. 93개)			

라. 감사미사의 수입예산(안)

<의견> 감사미사의 준비와 집행을 위하여 단순히 기획자의 의견으로 예상한 예산임

품명(수/지)	계	레지아	지원금	산출기초
미사헌금	4,000,000원		0	5,000원 × 800명
보조금	20,000,000원	20,000,000원	0	60주년 준비 적립금
총 계	24,000,000원			
분과위원회				기획, 총무분과 위원회
				전례분과 위원회
				의전분과 위원회
				안내분과 위원회
				재무분과 위원회
				진행분과 위원회
				시설분과 위원회

마. 단계별 추진계획

구분	추진사항	추진기간
제1단계 (기획과 조직구성)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 추진위원회 구성과 기본계획 수립논의 ▪ 준비위원회의 구성과 분과별 업무파악 ▪ 분과별 봉사자 선발계획 수립논의 	2017년 7월 22일까지
제2단계 (기초준비회의)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 주1회 정기회의 실시 ▪ 분과위원회의 별 진행상황 점검 ▪ 분과별 업무 계획서 준비 및 제출 	2017년 7월 마지막 주중 ~ 2017년 7월 31일
제3단계 (분과별 중간점검)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 행사업체 선정과 협의 ▪ 행사장답사와 실측준비 ▪ 업체담당자 현장방문과 진행협의 	2017년 8월 1일 ~ 2017년 8월 마지막 주
제4단계 (분과별 최종점검)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 현장상황 점검 ◆ 각 분과별 리허설(1차) ▪ 분과별 최종점검 	2017년 9월 첫째 주 ~ 2017년 9월 셋째 주
제5단계 (현장 리허설)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 행사매뉴얼 점검과 피드백 ◆ 각 분과별 리허설(2, 3차) ▪ 현장시설 최종점검 	2017년 9월 마지막 주 ~ 2017년 10월 첫째 주
제6단계 (평가와 해단식)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 결과보고서 완성 ▪ 추진위원회의 평가회의 	2017년 11월 레지아 (오전 10시30분)

3. 분과위원회의

가. 분과위원회의 기본업무

분과	봉사 인원 (준비위원 포함)	주요업무	비고(지원업무)
기획. 총무분과	형제 1명 자매 2명 총 3명	<ul style="list-style-type: none"> ◆감사미사의 기획과 계획서 준비 ◆추진상황 점검표 작성 및 관리 ◆분과위원회별 행정지원 ◆팸플렛 기획과 현수막,부페 발주 ◆미디어국, 신문사,월보,교구보 홍보 ◆각 본당, 관공서, 학교 공문발송 	<ul style="list-style-type: none"> •인쇄 업체 - 완성사 •현수막 업체 - 삼우기획 •부페 업체 •분과별 봉사자 음료 및 식사준비 •초청장 발송
전례분과	형제 1명 자매 22명 총 23명	<ul style="list-style-type: none"> ◆미사전례준비 및 안내 ◆전례꽃꽂이 ◆복사단 구성 ◆교구 성가대 구성과 연습 ◆전례봉사자 선정 ◆성체이동차량 	<ul style="list-style-type: none"> •미사도구 점검 (성작,성합,십자가,제의,성체) •전례꽃꽂이 업체선정 •교구합창단 •교구관리국
의전분과	형제 2명 자매 11명 총 13명	<ul style="list-style-type: none"> ◆초청 사제 안내 및 의전 ◆제의실 안내 및 접대 ◆3부 축하연 	<ul style="list-style-type: none"> •기획, 총무분과에 지원요청 •제의실 및 내빈실 다과준비 •초청내빈 참석여부 최종확인
안내분과	형제 35명 자매 40명 총 75명	<ul style="list-style-type: none"> ◆성전 내 일반석 및 내빈석 안내 ◆사제입장 시 의전 안내자에게 인계 ◆행사장 현관입구 안내 및 팸플렛 배부, 방명록 작성 ◆행사장 정문과 마당에서 안내 ◆행사장 외곽 50미터 이내 안내 및 주차 안내 ◆행사장 먼 외곽안내 및 주차안내 ◆3부 축하연 장소 안내 - 지하강당 	<ul style="list-style-type: none"> •방명록, 팸플렛, 주보 •원장갑, 어깨띠, 핀, 호과 •교통 안내봉
재무분과	형제 1명 자매 3명 총 4명	<ul style="list-style-type: none"> ◆전체예산 및 결산 ◆각 분과별 예산지원 ◆미사헌금 	<ul style="list-style-type: none"> ◆전체예산 및 결산서 작성 ◆분과별 예산지원서 작성 •현금계수기 및 봉헌주머니
시설분과	형제 24명	<ul style="list-style-type: none"> ◆제단 및 제대 ◆음향 ◆의자•현수막 및 포스터 설치협조 ◆헌혈 및 장기기증 및 의료봉사 ◆행사장 마무리 및 최종정리 	<ul style="list-style-type: none"> •성경 봉헌대 마련- 제대 앞 •헌혈 및 장기기증 장소 설치 •파티마 병원
진행분과	형제 13명	<ul style="list-style-type: none"> ◆진행매뉴얼 준비 ◆묵주기도 ◆식전행사 - 사열식 및 성경봉헌 •성경봉헌 제대 앞 받기 ◆진행보조 및 통제 ◆미사중계 지원 ◆장애인 특별계획 - 수화안내, 지정석 ◆성가대 음향 점검 	<ul style="list-style-type: none"> •사열식 피켓 준비 •성경, 깃발 비치 장소연구 •전례분과와 긴밀한 협조 •미디어국 및 신문사 •농아선교회

나. 추진 준비위원회의 일정

□ 일정은 준비위원회의 실무 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.

1. 추진 준비위원회의 참석대상 범위 - 각 분과별 2명(분과장, 차장)
2. 3차 회의부터는 각분과별 업무계획서 제출 - 전체회의 자료로 쓰임)

순	일시	장소	예상되는 논의안건
1차	7/22(토) 14:00	교구청	<ul style="list-style-type: none"> ◆추진위원회의 발족 및 분과위원 구성안내 ◆추진 기본계획서 논의 ◆분과별 봉사자 선발계획 수립논의 ◆내빈초청 - 기획, 총무분과 ◆분과별 업무 분장 파악 후 업무계획 수립
2차	7/31(월) 19:30	교구청	<ul style="list-style-type: none"> ◆분과별 점검 ◆초청장 및 팸플렛(안) 점검 ◆주차안내 계획 수립 및 점검 ◆협력업체 선정 점검 - 뷔페, 현수막, 인쇄
3차	8/7(월) 19:30 8/6일) 레지아 후 변경논의	사파동 성당	<ul style="list-style-type: none"> ◆분과별 봉사자 선발 명단 제출 ◆분과별 업무 업무계획 발표 및 업무 계획서 제출 ◆현장시스템 점검(음향, 제대) ◆축하연 장소 점검 ◆행사 포스터 배부 ◆초청장 및 팸플렛(안) 시안토의
4차	8/14(월) 19:30	교구청	<ul style="list-style-type: none"> ◆분과별 점검 ◆종합토의 ◆사열단 최종선발(피켓, 평의회기, 성경) ◆각 분과 포스터 부착 ◆초청장 및 팸플렛(안) 발주 ◆행사장 취재 및 촬영 - 가톨릭, 평화신문, 미디어국 의뢰 ◆헌혈 및 장기기증 장소 점검
5차	8/21(월) 19:30	교구청	<ul style="list-style-type: none"> ◆행사장 설치도 작성 후 점검 ◆행사장 현수막 실측 및 기획점검 ◆초청장 발송
6차	8/28(화) 19:30	교구청	<ul style="list-style-type: none"> ◆각 분과별 점검 ◆팸플렛 최종완성 ◆현장상황 중간점검 및 각 분과별 현장답사
7차	9/4(월) 19:30	교구청	<ul style="list-style-type: none"> ◆분과별 총 점검 결과 피드백 ◆참석인원 총점검 ◆협력업체 총점검 - 뷔페, 현수막
8차	9/11(월) 19:30	사파동성당	<ul style="list-style-type: none"> ◆각 분과별 리허설(1차) ◆사열단 리허설 (피켓, 평의회기, 성경) ◆주차안내 및 안내연습 리허설 ◆현장 음향시스템 점검 및 종합점검
9차	9/30(토) 14:00	사파동성당	<ul style="list-style-type: none"> ◆각 분과별 중간 리허설(2차) ◆주차안내 및 안내연습 최종 리허설 ◆사열단 리허설 (피켓, 평의회기, 성경) ◆제단 & 제대 & 비품점검
10차	10/9(월) 08:30	사파동성당	<ul style="list-style-type: none"> ◆각 분과별 최종 리허설(3차) ◆행사장 종합점검 - 행사 현수막 설치 ◆봉사자 점검 ◆안내 ◆실행
11차	11월 레지아(일) 10:30	교구청	<ul style="list-style-type: none"> ◆평가회의 ◆평가서 준비 ◆평가서 제출 → 10월 마지막 회의(기획팀)

다. 분과위원회의 주간별 실천계획(안)

일시	추진 세부업무	담당/비고
1주차 (7/22~7/30)	<ul style="list-style-type: none"> 추진위원회의 발족 및 분과위원 구성안내 - 기획,총무 주차안내 계획 수립 및 점검 - 안내 분과별 봉사자 선발계획 수립논의 - 전체분과 내빈초청 - 기획, 총무분과, 의전분과 분과별 업무 분장 파악 후 업무계획 수립 - 전체분과 초청장 및 팸플렛(안) 점검 - 기획,총무, 의전분과 협력업체 선정 섭외 - 현수막, 인쇄(기획,총무), 뷔페(재무) 	<ul style="list-style-type: none"> 이원태 신부 기획,총무 분과 재정분과 의전분과 안내분과
2주차 (7/31~8/6)	<ul style="list-style-type: none"> 분과별 봉사자 선발 명단 제출 - 전체분과 분과별 업무 업무계획 발표 및 업무 계획서 제출 - 전체분과 축하연 장소 점검 - 의전분과, 시설분과 초정범위 설정 및 초청장, 팸플렛(안) 시안토의 협력업체 선정 섭외 - 현수막, 인쇄(기획,총무), 뷔페(재무) 주차장섭외 및 사용과 안내공문(학교,관공서) - 기획,총무, 안내 지구별 예상참석 인원 접수 - 기획,총무 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
3주차 (8/7~8/13)	<ul style="list-style-type: none"> 분과별 봉사자 선발 명단 완료 및 업무분장 - 전체분과 준비위원 현장점검 - 전체 분과 전례, 안내봉사자 및 전체 분과의 봉사자 확정 - 전례분과 사열단 최종선발(피켓, 평의회기, 성경) - 진행분과 행사 포스터 배부(각 본당 공문 발송 후) - 기획,총무분과 헌혈 및 장기기증 장소 점검 - 기획,총무, 시설분과 행사장 현수막 실측 및 기획점검 - 기획,총무, 시설분과 협력업체 점검 - 현수막, 인쇄(기획,총무), 뷔페(재무) 초청장 및 팸플렛(안) 발주 - 기획,총무분과 홍보전략 실천 - 신문사, 월보, 교구보 공지(기획,총무분과) 행사장 취재 및 촬영 - 신문사, 미디어국 의뢰(기획,총무분과) 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
4주차 (8/14~8/20)	<ul style="list-style-type: none"> 각분과별 행사장 설치도 작성 후 업무 브리핑 - 전체분과 중간점검 - 전체분과 초청장 및 팸플렛 완료 - 기획,총무 초청장 발송 - 사제, 수도자 (교구청, 본당, 수도회) 전임Re,단장, 타 교구간부 - 기획,총무, 의전분과 현수막 기안 완료 - 검토 후 피드백(기획,총무) 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
5주차(8/21~8/27)	<ul style="list-style-type: none"> 현장상황 분과별 중간점검, 현장답사 - 전체분과 현수막 발주 - 기획,총무 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
6주차(8/28~9/3)	<ul style="list-style-type: none"> 분과별 점검 - 전체분과 협력업체 총점검 - 현수막, 인쇄(기획,총무), 뷔페(재무) 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
7주차(9/4~9/10)	<ul style="list-style-type: none"> 분과별 총점검 결과 피드백 최종 참석인원수 집계(기획,총무) 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
8주차(9/11~9/17)	<ul style="list-style-type: none"> 각 분과별 리허설(1차), 분과별 점검 - 전체분과 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
9주차(9/18~9/24)	<ul style="list-style-type: none"> 분과별 점검 - 전체분과 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
10주차 (9/25~10/8) 2주간 추석 연휴기간	<ul style="list-style-type: none"> 각 분과별 리허설(2차) - 전체분과 사열단 예행연습 (피켓, 평의회기, 성경) - 진행분과 주차안내 및 안내연습 최종 리허설 - 안내분과 제단 & 제대 & 비품 최종점검 - 기획,총무, 시설 현장 음향운영 최종점검 - 제대, 성가대, 축하연장소(시설분과) 제대 앞 설치 - 성경 봉헌대(시설분과) 부스설치 - 장기기증과 헌혈(시설분과) 비품 체크리스트 확인 후 행사장 이동 - 기획,총무분과 행사장 종합점검 - 행사현수막 설치(전체분과, 시설분과) 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
11주차 10/9 08시30분 봉사자 집결	<ul style="list-style-type: none"> 각 분과별 최종 리허설(3차) - 전체분과 최종 현장 최종 확인, 식전행사, 의전실, 감사미사, 축하연(전체) 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과
12주차 11월 레지아	<ul style="list-style-type: none"> 평가회의 평가서 준비 결산서 준비 (기획,총무, 재무) 평가서 제출 → 11월 레지아(오전10시30분) - 전체분과 	<ul style="list-style-type: none"> 전체분과

4. 마산교구 레지오 도입 60주년 감사미사 팸플렛(안)

- 레지오 마리아에 마산 레지아 주요 연혁
- 레지오 도입 60주년 감사미사 일정

13:00 : 시작 기도

13:30 : 평의회별 단기입장 및 성경봉헌식

14:30 : 동영상 상영(걸어온 발자취)

14:45 : 모범 평의회 활동사례 발표

15:00 : 마산 레지아 단장 인사

15:10 : 까떼나 및 휴식

15:30 : 감사 미사
50년 근속단원 교황님 축복장 수여
소년단원 장학증서 수여

17:00 : 마침 기도

시작예식

입당성가 240 복되신 마리아
 자비송 성가대
 대영광송 성가대 및 신자교송
 본기도

말씀 전례

제1독서 <태양을 입고 발밑에 달을 둔 여인>

▣ 요한 묵시록의 말씀입니다. …………… 11,19ㄱ; 12,1-6ㄱㄷ.10ㄱㄴㄷ
 19 하늘에 있는 하느님의 성전이 열리고 성전 안에 있는 하느님의 계약 궤가 나타났습니
 다. 12,1 그리고 하늘에 큰 표징이 나타났습니다. 태양을 입고 발밑에 달을 두고 머리에
 열두 개 별로 된 관을 쓴 여인이 나타난 것입니다. 2 그 여인은 아기를 배고 있었는데,
 해산의 진통과 괴로움으로 울부짖고 있었습니다. 3 또 다른 표징이 하늘에 나타났습니
 다. 크고 붉은 용인데, 머리가 일곱이고 뿔이 열이었으며 일곱 머리에는 모두 작은 관을 쓰
 고 있었습니다. 4 용의 꼬리가 하늘의 별 삼분의 일을 휩쓸어 땅으로 내던졌습니다. 그
 용은 여인이 해산하기만 하면 아이를 삼켜 버리려고, 이제 막 해산하려는 그 여인 앞에
 지켜 서 있었습니다. 5 이윽고 여인이 아들을 낳았습니다. 그 사내아이는 쇠지팡이로 모
 든 민족들을 다스릴 분입니다. 그런데 그 여인의 아이가 하느님께로, 그분의 여좌로 들어
 올려졌습니다. 6 여인은 광야로 달아났습니다. 거기에는 하느님께서 마련해 주신 처소가
 있었습니다. 10 그때에 나는 하늘에서 큰 목소리가 이렇게 말하는 것을 들었습니다. “이
 제 우리 하느님의 구원과 권능과 나라와, 그분께서 세우신 그리스도의 권세가 나타났다.”
 주님의 말씀입니다. ◎ 하느님, 감사합니다.

화답송 …………… 시편 45(44),10.11.12.16(◎ 10ㄷㄹ)

◎ 오피르 황금으로 단장한 왕비, 당신 오른쪽에 서 있나이다.

○ 당신 사랑을 받는 여인들 가운데, 제왕의 딸들이 있고, 오피르 황금으로 단장한 왕비,
 당신 오른쪽에 서 있나이다. ◎

- 들어라, 딸아, 보고 네 귀를 기울여라. 네 백성, 네 아버지 집안을 잊어버려라. ◎
- 임금님이 너의 미모에 사로잡히시리라. 임금님은 너의 주인이시니, 그분 앞에 엎드려라. ◎
- 기쁨과 즐거움에 이끌려, 임금님 궁전으로 들어가는구나. ◎

제2독서

▣ 사도 바오로의 로마서 말씀입니다. …………… 5,12 17-19

12 그러므로 한 사람을 통하여 죄가 세상에 들어왔고 죄를 통하여 죽음이 들어왔듯이, 또한 이렇게 모두 죄를 지었으므로 모든 사람에게 죽음이 미치게 되었습니다. 17 사실 그 한 사람의 범죄로 그 한 사람을 통하여 죽음이 지배하게 되었지만, 은총과 의로움의 선물을 총만히 받은 이들은 예수 그리스도 한 분을 통하여 생명을 누리며 지배할 것입니다. 18 그러므로 한 사람의 범죄로 모든 사람이 유죄 판결을 받았듯이, 한 사람의 의로운 행위로 모든 사람이 의롭게 되어 생명을 받습니다. 19 한 사람의 불순종으로 많은 이가 죄인이 되었듯이, 한 사람의 순종으로 많은 이가 의로운 사람이 될 것입니다. 주님의 말씀입니다. ◎ 하느님, 감사합니다.

복음 환호송 성가대 루카 1,28 참조

- ◎ 알렐루야.
- 은총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서.
주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시나이다.
- ◎ 알렐루야.

복음 예수님의 탄생 예고

+ 루카가 전한 거룩한 복음입니다. 1,26-38

26 여섯째 달에 하느님께서 가브리엘 천사를 갈릴래아 지방 나자렛이라는 고을로 보내시어, 27 다윗 집안의 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀를 찾아가게 하셨다. 그 처녀의 이름은 마리아였다. 28 천사가 마리아의 집으로 들어가 말하였다. “은총이 가득한 이여, 기뻐하여라. 주님께서 너와 함께 계시다.” 29 이 말에 마리아는 몹시 놀랐다. 그리고 이 인사가 무슨 뜻인가 하고 곰곰이 생각하였다. 30 천사가 다시 마리아에게 말하였다. “두려워하지 마라, 마리아야. 너는 하느님의 총애를 받았다. 31 보라, 이제 네가 잉태하여 아들을 낳을 터이니 그 이름을 예수라 하여라. 32 그분께서는 큰 인물이 되시고 지극히 높으신 분의 아드님이라 불리실 것이다. 주 하느님께서 그분의 조상 다윗의 왕좌를 그분께 주시어, 33 그분께서 야곱 집안을 영원히 다스리시리니 그분의 나라는 끝이 없을 것이다.” 34 마리아가 천사에게, “저는 남자를 알지 못하는데, 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠습니까?” 하고 말하자, 35 천사가 마리아에게 대답하였다. “성령께서 너에게 내려오시고 지극히 높으신 분의 힘이 너를 덮을 것이다. 그러므로 태어날 아기는 거룩하신 분, 하느님의 아드님이라고 불릴 것이다. 36 네 친척 엘리사벳을 보아라. 그 늙은 나이에도

아들을 잉태하였다. 아이를 못낳는 여자라고 불리던 그가 임신한 지 여섯 달이 되었다. 37 하느님께는 불가능한 일이 없다.” 38 마리아가 말하였다. “보십시오, 저는 주님의 종입니다. 말씀하신 대로 저에게 이루어지기를 바랍니다.” 그러자 천사는 마리아에게서 떠나갔다.

주님의 말씀입니다.

◎ 그리스도님, 찬미합니다.

강론 교구장 배기현 콘스탄틴 주교

강론 후 묵상

신경

보편지향기도

1. 교회를 위하여 기도합니다.
2. 성직자와 수도자를 위하여 기도합니다.
3. 교구발전을 위하여 기도합니다.
4. 레지오 마리아 정신회복을 위하여 기도합니다.
5. 세상을 떠난 레지오 마리아 단원들을 위하여 기도합니다.

성찬 전례

예물봉헌 _____꼬미씨움

예물준비성가 211 주여 나의 몸과 맘 / 215 영원하신 성부 / 221 받아주소서

239 거룩한 어머니 / 241 바다의 별이신 성모

(미사곡 지정 바람)

거룩하시도다 / 신앙의 신비 / 아멘 / 주님의 기도 / 주님께 나라와 권능과 /
하느님의 어린양

영성체 성가 151 주여 임하소서 / 165 주의 잔치 / 174 사랑의 신비

166 생명의 양식 / 158 구세주 예수 그리스도 / 160 하느님의 어린양

영성체 후 특송 성가대

영성체 후 기도

60주년 축하식

수여식	50년 근속단원 교황님 축복장 및 소년단원 장학증서 수여
연혁소개	
내빈소개	
내빈축사	광주 중재자이신 마리아 세나투스 단장 조상현 안드레아 마산교구 평신도 협의회 총회장 안상덕 다니엘
격려사	마산 교구장 배기현 콘스탄틴 주교
감사인사	레지아 담당사제 이원태 클레멘스 신부

마침 예식

마침기도	
장엄축복	
파견성가	레지오 마리아 단가
레지오 마침기도	

성가 모음(악보수록)

입당성가
예물준비성가
영성체성가
파견성가

레지오 기도문 수록

5. 전년도 평의회 현황(참석예상인원 850명~900명 참석범위 설정 참고)

구 분	Co.	Cu.			Pr.			
		성 인	소 년	계	성 인	청 년	소 년	계
진 해Co.	1	7	0	8	102	2	2	106
통 영Co.	1	3	0	3	90	0	2	92
진주1Co.	1	4	0	4	88	2	3	93
진주2Co.	1	4	0	4	65	1	6	72
진주3Co.	1	5	0	5	64	2	0	66
창원1Co.	1	2	0	2	30	0	0	30
창원2Co.	1	4	0	4	40	0	0	40
창원3Co.	1	4	0	4	56	0	2	58
창원4Co.	1	6	0	6	66	1	1	68
창원5Co.	1	4	0	4	42	0	1	43
창원6Co.	1	2	0	3	38	0	0	38
마산1Co.	1	7	0	7	84	0	1	85
마산2Co.	1	7	0	7	88	1	4	93
거제1Co.	1	5	0	5	80	0	3	83
거제2Co.	1	5	0	5	52	0	1	53
거 창Co.	1	5	0	5	69	0	1	70
함 안Co.	1	5	0	5	68	0	2	70
사 천Co.	1	6	0	6	80	0	2	82
양덕1Cu.	0	1	0	1	13	0	0	13
양덕2Cu.	0	1	0	1	10	0	1	11
양덕3Cu.	0	1	0	1	13	0	0	13
구암Cu.	0	1	0	1	25	0	0	25
상남1Cu.	0	1	0	1	11	0	0	11
상남2Cu.	0	1	0	1	12	0	0	12
산호Cu.	0	1	0	1	14	0	0	14
남성Cu.	0	1	0	1	16	0	0	16
직속Pr.	0	0	0	0	4	0	0	4
계	18	93	0	95	1,320	9	32	1,361

마산, 창원지구 현황

구 분	Co.	Cu.			Pr.			
		성인	소년	계	성인	청년	소년	계
진해Co.	1	4	0	8	102	2	2	106
덕산Co.	1	3						
창원1Co.	1	2	0	2	30	0	0	30
창원2Co.	1	4	0	4	40	0	0	40
창원3Co.	1	4	0	4	56	0	2	58
창원4Co.	1	6	0	6	66	1	1	68
창원5Co.	1	4	0	4	42	0	1	43
창원6Co.	1	2	0	3	38	0	0	38
마산1Co.	1	7	0	7	84	0	1	85
마산2Co.	1	7	0	7	88	1	4	93
함 안Co.	1	6	0	5	68	0	2	70
양덕1Cu.	0	1	0	1	13	0	0	13
양덕2Cu.	0	1	0	1	10	0	1	11
양덕3Cu.	0	1	0	1	13	0	0	13
구암Cu.	0	1	0	1	25	0	0	25
상남1Cu.	0	1	0	1	11	0	0	11
상남2Cu.	0	1	0	1	12	0	0	12
산호Cu.	0	1	0	1	14	0	0	14
남성Cu.	0	1	0	1	16	0	0	16
직속Pr.	0	0	0	0	4	0	0	4
계	11	57	0	58	728	4	14	746

(반드시 참석할 대상)

꼬미씨움 4간부 참석자수 : $19 \times 4 = 76$ 명

레지아 직속 꾸리아 4간부 참석자수 : $8 \times 4 = 32$ 명

꼬미씨움 산하 꾸리아 4간부 참석자수 : $85 \times 4 = 340$ 명

합 계 : 448명

(추가로 참석할 대상)

내빈 50여명을 제외한

나머지 400명 참석범위 정하기

1) 마산, 창원지구 내 Pr.단장 728명 참석

448명 + 728명 = 1,176명

2) 봉사자 132명 중 Pr.단장 중복인원 파악 후 최종범위 설정

6. 분과위원회별 추진계획(기획안)

각 분과 위원장의 세부 추진계획(안)을 마련하여 주간회의를 통하여 논의한다.

▶추진계획 제출일시 - 2017년 8월 4일(금)

▶분과 위원회 주간별 업무계획서 작성요령 - 분과위원회 전체 일정표 참고(해당주간 업무만)

가. 기획. 총무분과 위원회

1) 담당 □위원장: 백광열 도미니코 □부위원장: 정혜옥 안젤라 □실무자: 손점이 올리안나

2) 기획. 총무분과 위원회 업무 전체 일정표

기간	구체적 업무계획 및 진행결과
3주차 (8/7~8/13)	준비위원 단톡방 개설 - 준비회의 일시 통보 및 참석독려, 정보교환 분과별 봉사자 선발 명단 완료 및 업무분장 - 전체분과 통신업무, 사무지원 업무, 참석인원 조사 및 집계 초청장 기획 - 초청내빈 범위설정 후 명단작성 논의 - 의전분과 협조 초청장 및 팸플렛(안) 점검- 팸플렛 기획 과 편집 시안작성 분과별 봉사자 선발계획 수립논의 - 분과별 업무 분장 파악 후 업무계획 수립 공문발송 - 교구청, 수도권, 각 본당(포스터 부착 사전양해), 학교, 관공서 협력업체 점검 - 현수막, 인쇄, 뷔페(재무분과) 주차장 섭외 및 사용과 안내공문(학교,관공서)
4주차 (8/14~8/20)	추진상황 점검표 작성 및 관리, 분과위원회별 행정지원 가톨릭신문, 평화신문 기사, 교구보, 월보 기사 의뢰 행사장 및 축하연 장소 점검 - 의전분과, 시설분과협의 지구별 예상참석 인원 접수 - 승용차 대수 파악 중간점검, 각분과별 행사장 설치도 작성 후 업무 브리핑 - 전체분과 초청장 완료 후 발송 - 사제, 수도자 (교구청, 본당, 수도권) 전임Re,단장, 타 교구간부 - 의전분과 현수막 기안 완료 - 검토 후 피드백 팸플렛 완료 - 디자인 기획과 발주 <완성사> ☎ 055.245.9461
5주차 (8/21~8/27)	준비임원들 현장답사 중간점검, 60주년 감사미사 영상 의뢰 - CD제작(미디어국) 협력업체 점검 - 현수막, 인쇄(기획, 뷔페(재무분과)) 레지오 도입 60년간의 지나온 발자취 동영상 - 손형도 안드레아
6주차 (8/28~9/3)	분과별 점검 - 전체분과, 연합 성가대 이동문제 문의 - 교통지원 협력업체 총점검 - 현수막, 인쇄(기획, 뷔페(재무분과))
7주차 (9/4~9/10)	현재까지의 진행상황 점검, 50년 근속단원 - 교황님 축복장 수여준비, 소년 단원 - 장학증서 수여준비
8주차 (9/11~9/17)	각 봉사자 리허설(1차), 및 중간점검, 헌혈 및 장기기증 - 파티마 병원 외 장애인 수화봉사자 섭외 - 이정선(베로니카) 교구 농아선교회 사무장 행사 후 봉사자 식사장소 선정 - 인근식당
9주차 (9/18~9/24)	현수막 실측 → 발주 → 현장설치 <삼우기획> ☎ 055.251.7500 성당입구, 제대정면, 2층 난간대(3곳), 3부 축하연 장소
10주차 (9/25~10/8) 2주간 추석 연휴기간	현재까지의 진행상황 최종점검, 및 각 봉사자 리허설(2차) 비품 체크리스트 확인 후 행사장 이동, 현수막 부착
11주차 10/9 08시30분 봉사자 집결	행사장 종합점검 (시설분과) - 각 봉사자 최종 리허설(3차) 진행분과, 재무시설(시설), 안내분과(안내연습), 간식준비 등 전체분과 지원 행사 후 봉사자 지정식당 안내
12주차 11월 레지아	평가회의 - 평가서 준비 ◆결산서 준비 (기획,총무, 재무) 평가서 제출 → 11월 레지아 (오전10시30분) - 전체분과

나. 전례분과 위원회

- 1) 담당 위원장 : 광세옥 레미지오 부위원장 : 손춘복 가브리엘라
 실무자 : 엄선자 세실리아 외 자매 20명

2) 전례분과 위원회 업무 전체 일정표

기간	구체적 업무계획 및 진행결과
3주차 (8/7~8/13)	봉사자 명단 접수 후 업무 분장 교구 연합 성가대 - 지휘자, 반주자, 미사곡, 성가곡 선정 및 전체 전례협의 사파성당 성가대 시설답사 및 사용협의 - 시설분과 협조 김흥규 마태오 단장 ☎ 010.3571.0553, 이란 제노베파 부단장 ☎ 010.5247.9900 교구장님 강론 - 기념식의 축사를 대신하실지 담당사제와 미리논의 성체거동 - 담당사제와 미리협의
4주차 (8/14~8/20)	목주기도 - 목주기도 선송자 선정 전례봉사자 선정 - 해설자 1명 선정, 남-제1독서, 여-제2독서 소년 or 청년단원 복사단 구성 - 사제단과 함께 입장 보편지향 - 기도 봉사자 4명, 헌금정리 - 재무분과 지원협조 복음 - 예수님의 탄생 예고 (루카 1.26-38), 예물봉헌 - 남1명, 여1명 제대 꽃꽂이 - 제대 앞, 독서대 앞, 기타 제단주위, 3부 축하연 장소(전례 꽃꽂이회)
5주차 (8/21~8/27)	준비임원들 현장답사 중간점검, 식전 행사, 2부 축하식 - 사회(광세옥 레미지오), 연혁소개 - 백광열 도미니코 - 관계자 미리 섭외연락 - 내빈소개 - 교구장 주교님, 사제, 평협간부, 타 교구간부(담당사제와 논의) 내빈축사 - 광주 중재자이신 마리아 세나투스 단장 조상현 안드레아 마산교구 평신도 협의회 총회장 안상덕 다니엘 격려사 - 마산 교구장 배기현 콘스탄틴 주교 감사인사 - 레지아 담당사제 이원태 클레멘스 신부 헌금예절 - 봉사자 20명 동선 리허설(진행분과 협조) 영성체 - 사제봉사 20명, 영성체 안내 봉사자 20명 - 동선 리허설(진행분과 협조)
6주차 (8/28~9/3)	현재까지의 진행상황 점검, 제대시설 - 제단 및 제대(시설분과 협조) 제단 & 제대 & 비품 최종점검 제병 및 포도주, 제구 및 주수상,성작,성합, 십자가,제의,성체 - 사파성당 및 성소국
7주차 (9/4~9/10)	현재까지의 진행상황 점검, 음향 및 조명 - 음향점검, 조명점검, 옥외 스크린 설치(시설분과)
8주차 (9/11~9/17)	현재까지의 진행상황 점검, 전례분과 봉사자 리허설(1차), 및 중간점검
9주차 (9/18~9/24)	현재까지의 진행상황 점검
10주차 (9/25~10/8) 2주간 추석 연휴기간	현재까지의 진행상황 최종점검 및 전례분과 전체 봉사자 리허설(2차) 헌금예절 - 봉사자 20명, 동선 리허설(진행분과 협조) 영성체 - 사제봉사 20명, 영성체안내 봉사자 20명, 동선 리허설(진행분과 협조)
11주차 10/9 08시30분 봉사자 집결	전례분과 전체 봉사자 리허설(3차) 및 총 점검 - 전체분과 식전행사, 의전실, 감사미사, 축하연(전체) 내빈안내 - 최종 현장 확인
12주차 11월 레지아	평가회의, 평가서 준비, 결산서 준비 (기획,총무, 재무) 평가서 제출 → 11월 레지아(오전10시30분) - 전체분과

다. 의전분과 위원회

- 1) 담당 □ **위원장 : 이미호 베네딕도**
 □ 부위원장 : 김규순(안나)
 □ 실무자 : 김인수(바오로) 외 자매 10명

2) 의전분과 위원회 업무 전체 일정표

기간	구체적 업무계획 및 진행결과
3주차 (8/7~8/13)	초청내빈 대상 파악 업무협조 - 초청사제(교구청, 본당, 수도회) (총무,기획분과) 평협간부, 타 교구간부, 수상자, 전임Re,단장, 교육위원 (총무,기획분과, 안내분과) (봉사자 명단 접수 후 구간별 봉사자배치 및 업무분장) 행사장 현관입구 - 교구장님, 초청사제 안내분과에서 인계받아 귀빈실 및 제의실안내 귀빈실 의전 - 교구장 주교님 외 내빈안내 및 접대(다과, 음료준비) 제의실 - 부대시설준비 - 행거, 탁자, 의자, 생수 미사집전 사제 의전 - 초청사제 미사집전 사제(5~6명) 명단파악 및 제의실 안내 내빈석 사제 의전 - 사제 명단파악 및 제의실 안내 및 제대아래 내빈석 안내
4주차 (8/14~8/20)	초청장 발송업무 협조 - 초청사제(교구청,본당, 수도회) 평협간부, 타 교구간부, 수상자, 전임Re,단장, 교육위원 (총무,기획분과, 안내분과)
5주차 (8/21~8/27)	준비임원들 현장답사 중간점검, 축하연 행사준비 - 사회자 선정, 축하연 시나리오 준비 축하연 장소(지하강당) 봉사 - 자매 10명~15명 교구장 주교님 및 내빈좌석 지정 - 사제석 배식봉사 지하강당 축하연 장소 좌석, 현수막, 음향 점검, 축하연 비품준비
6주차 (8/28~9/3)	최종 현장 확인, 식전행사, 의전실, 감사미사, 축하연(전체) (총무,기획분과, 안내분과)
7주차 (9/4~9/10)	현재까지의 진행상황 중간점검
8주차 (9/11~9/17)	각 봉사자 리허설(1차), 및 중간점검
9주차 (9/18~9/24)	현재까지의 진행상황 중간점검
10주차 (9/25~10/8) 2주간 추석 연휴기간	의전분과 전체 봉사자 리허설(2차) 준비물 - 의전실 다과(음료,생수), 흰 장갑, 어깨띠, 핀 외 축하연 비품준비 - 떡케익, 샴페인, 폭죽, 칼, 건배잔 외
11주차 10/9 08시30분 봉사자 집결	각 분과별 최종 리허설(3차) - 전체분과 최종 현장 최종 확인, 식전행사, 의전실, 감사미사, 축하연(전체) (총무,기획분과, 안내분과)
12주차 11월 레지아	평가회의, 평가서 준비, 결산서 준비 (기획,총무, 재무) 평가서 제출 → 11월 레지아(오전10시30분) - 전체분과

라. 안내분과 위원회

- 1) 담당 □ 위원장 : **허성재 모이세** □ 부위원장 : **윤일규 루카**
 □ 실무자 : **김문생 제네시오, 전상조 요셉, 홍성남 고르디오 외**
형제 30명, 자매 40명

2) 안내분과 위원회 업무 전체 일정표

기간	구체적 업무계획 및 진행결과
3주차 (8/7~8/13)	종합적 안내계획 수립 - 봉사자 명단 접수 후 업무분장 인근 주차장 섭외 - 사파 초등학교, 사파 중학교 외 기타장소 구간별 봉사자선정, 구간별 동선파악 후 구체적 안내계획 수립, 행사장 현관입구 안내 - 자매 명 배치, 팜플렛 배부, 방명록 2부, 축하금 접수 행사장 현관입구 안내 - 교구장님, 초청사제는 현관입구에서 의전분과에 인계 행사장 현관입구 안내 - 초청내빈은(사제 제외) 성전 내 봉사자들에게 인계 초청내빈 안내 및 의전 (성전 내) - 자매 명 배치 타 교구 간부석, 평협간부석, 전임Re.단장, 교육위원석, 수상자석, 일반교우 좌석안내 행사장 입구 안내 - 성당 앞 입구에서 안내, 형제 명, 자매 명 배치
4주차 (8/14~8/20)	종합적 안내 계획서 제출 - 홈페이지 공지사항에 행사장 외곽 안내 - 성당입구 50M내 안내, 자매 명 배치 행사장 주차안내 - 행사장 100M내 주차안내(사제, 내빈), 형제 명 배치 행사장 외곽 주차장까지 안내 - 행사장 ~ 지정 주차장까지 주차안내, 형제 명 배치 지정 주차장(운동장) 내 안내 - 형제 명 배치 운동장 내 주차안내 (버스, 승용차 주차구간 지정) 행사 후 초청내빈 3부 축하연 장소안내 - 자매 명 배치 사제, 수도자, 타 교구간부, 평협간부, 전임Re.단장, 교육위원, 수상자, 연합성가대 등 3부 축하연회장 내부 음식봉사 및 좌석안내 - 의전분과에 인원지원(자매5명~10명)
5주차 (8/21~8/27)	준비임원들 현장답사 중간점검
6주차 (8/28~9/3)	현재까지의 진행상황 점검
7주차 (9/4~9/10)	현재까지의 진행상황 점검
8주차 (9/11~9/17)	안내분과 봉사자 리허설(1차)
9주차 (9/18~9/24)	현재까지의 진행상황 중간점검 준비물 준비 - 팜플렛, 방명록, 교구보, 교통 안내봉, 현장갑, 어깨띠, 호각 (총무, 기획분과에 협조요청)
10주차 (9/25~10/8) 2주간 추석 연휴기간	안내분과 전체 봉사자 리허설(2차) 안내비품 최종 점검 후 행사장 이동
11주차 10/9 08시30분 봉사자 집결	안내분과 전체 봉사자 최종 리허설(3차) - 전체분과 각 구간별 인원배치 파악 후 사전교육 실시 및 최종점검
12주차 11월 레지아	평가회의, 평가서 준비, 결산서 준비 (기획,총무, 재무) 평가서 제출 → 11월 레지아(오전10시30분) - 전체분과

마. 재무분과 위원회

- 1) 담당 위원장 : 원웅 요엘 부위원장 : 김정혜 테클라
 실무자 : 김용주 미카엘 외 자매 2명

2) 재무분과 위원회 업무 전체 일정표

기간	구체적 업무계획 및 진행결과
3주차 (8/7~8/13)	전체 행사 예산서 작성 취폐업체 선정
4주차 (8/14~8/20)	각 분과별 예산지원 - 선 결제 부분 예산지원 취폐업체 최종 확정 참석자 전원에게 간식 제공 - 빵과 우유제공업체 선정
5주차 (8/21~8/27)	준비임원들 현장답사 중간점검 각 분과별 예산지원 - 선 결제 부분 예산지원
6주차 (8/28~9/3)	각 분과별 예산지원 - 선 결제 부분 예산지원
7주차 (9/4~9/10)	각 분과별 예산지원 - 선 결제 부분 예산지원
8주차 (9/11~9/17)	행사 후 봉사자 식사장소 선정 - 인근식당 예약 (총무, 기획분과 업무에 함께 협조)
9주차 (9/18~9/24)	현재까지의 진행상황 중간점검 준비물 중간 점검
10주차 (9/25~10/8) 2주간 추석 연휴기간	재무분과 전체 봉사자 리허설(2차), 비품 최종 점검 후 행사장 이동 교구장 주교님 미사예물, 현금 계수기 1대~2대, 현금주머니 20개 ~ 30개
11주차 10/9 08시30분 봉사자 집결	재무분과 전체 봉사자 최종 리허설(3차) - 준비물 최종 점검 현금 정리 - 현금 봉사자(자매 2명) 외 전례분과 현금 봉사자 협조요청 참석자 전원에게 간식 제공(빵과 우유) 봉사자 간식(빵과 우유) 및 점심식사 준비 (총무, 기획분과와 협조) 지하 만찬 연회장 총 점검 - 김정혜 테클라 부위원장(의전분과 협조)
12주차 11월 레지아	행사 후 분과별 지출에 대한 정산 전체 결산서 및 분과별 작성 평가서 제출 → 11월 레지아(오전10시30분) - 전체분과

바. 진행분과 위원회

- 1) 담당 위원장 : 김영수 그레고리오 부위원장 : 김창규 가브리엘
 실무자 : 정재규 사도요한 외 형제 10명

2) 진행분과 위원회 업무 전체 일정표

기간	구체적 업무계획 및 진행결과
3주차 (8/7~8/13)	봉사자 명단 접수 후 업무분장 (식전행사 준비) 사열식을 최단 시간 안에 마칠 수 있는 계획안 수립 진행매뉴얼 준비 - 진행보조 및 통제, 전례분과와 긴밀한 협조 사열식 명단접수 (Co. 별, Re.직속Cu.별 각 3명) - 사열단 구성 (피켓 여 1명, 평의회기 남 1명, 성경필사본 남 1명) 성경 필사본 봉헌 시 - 형제 2명 선발, 제대 앞 지정장소에 필사본 받아서 비치 평의회기 비치 - 평의회기 부착물 좌석에 설치점검(시설분과 협조)
4주차 (8/14~8/20)	현재까지의 진행상황 점검 동영상 상영 협조 - 빔, 스크린점검(시설분과), 손형도 안드레아 전 Re. 교육위원 레지오 도입 60년간의 발자취 상영 점검 및 협조 (시설분과) 제대 및 성가대, 지하 강당 만찬장 음향 점검 협조 (시설분과)
5주차 (8/21~8/27)	준비임원들 현장답사 - 현장상황 중간점검 예물봉헌과 영성체 시 - 예물봉헌과 영성체 진행협조 (전례분과) 장애인 특별계획 - 농아선교회 수화안내, 지정석 지정(안내분과)
6주차 (8/28~9/3)	현재까지의 진행상황 점검 취재 및 사진촬영 미사중계 지원 및 행사 사진촬영 협조와 통제계획 수립
7주차 (9/4~9/10)	현재까지의 진행상황 점검, 준비물 점검 - 사열식 피켓
8주차 (9/11~9/17)	진행분과 전체 봉사자 리허설(1차), 및 중간점검 예물봉헌과 영성체 시간에 봉사자 동선 리허설 도움 (전례분과 협조)
9주차 (9/18~9/24)	현재까지의 진행상황 점검
10주차 (9/25~10/8) 2주간 추석 연휴기간	진행분과 전체 봉사자 리허설(2차) 현장 음향운영 최종점검 - 제대, 성가대, 축하연장소(시설분과) 예물봉헌과 영성체 시간에 봉사자 동선 리허설 도움 (전례분과 협조) 비품 최종점검 후 행사장 이동 - 사열식 피켓 준비(기획,총무분과 협조)
11주차 10/9 08시30분 봉사자 집결	진행분과 전체 최종 리허설(3차) - 전체분과 최종 현장 최종 확인, 식전행사, 의전실, 감사미사, 축하연(전체)
12주차 11월 레지아	평가회의, 평가서 준비, 결산서 준비 (기획,총무, 재무) 평가서 제출 → 11월 레지아(오전10시30분) - 전체분과

사. 시설분과 위원회

- 1) 담당 □ 위원장 : 정재역 도미니코 □ 부위원장 : 홍연홍 비오
 □ 실무자 : 최성웅 미카엘, 강위안 안토니오 외 형제 20명

2) 시설분과 위원회 업무 전체 일정표

기간	구체적 업무계획 및 진행결과
3주차 (8/7~8/13)	봉사자 명단 접수 후 업무분장 시설물 설치 - 성경 봉헌대 마련- 제대 앞 제대 위 의자 성전 현관입구 - 탁자(5~6개) - 팸플렛, 방명록, 주보, 축하금 접수대 평의회기 부착물 좌석에 설치(찍찍이) 미사준계 - 모니터(성전 내) 및 스크린 설치(성전외부)설치 및 점검 현수막 설치 장소 점검 - 성당입구, 제대정면, 2층 난간대(3곳), 3부 축하연 장소
4주차 (8/14~8/20)	현재까지의 진행상황 점검 동영상 상영 협조 - 손형도 안드레아 전 Re. 교육위원 (진행분과와 협조) 레지오 도입 60년간의 발자취 상영 점검 및 협조 (진행분과와 협조) 제대 및 성가대, 지하 강당 만찬장 음향 점검 협조 (진행분과와 협조)
5주차 (8/21~8/27)	준비임원들 현장답사 - 현장상황 중간점검 음향 점검 - 제단 및 제대, 성가대, 3부 축하연 장소 부대시설 성당 앞 마당 - 헌혈 및 장기기증 및 의료봉사 장소 지정 및 설치구상
6주차 (8/28~9/3)	현재까지의 진행상황 점검 3부 축하연 장소 점검 - 뷔페 배식대, 식사장소 탁자 및 의자설치 및 정리정돈 구상
7주차 (9/4~9/10)	현재까지의 진행상황 점검, 준비물 점검 현수막 설치 장소 점검 - 성당입구, 제대정면, 2층 난간대(3곳), 3부 축하연 장소
8주차 (9/11~9/17)	시설분과 전체 봉사자 리허설(1차), 및 중간점검 현재까지의 진행상황 점검
9주차 (9/18~9/24)	현재까지의 진행상황 중간점검
10주차 (9/25~10/8) 2주간 추석 연휴기간	시설분과 전체 봉사자 리허설(2차) 현장 음향운영 최종점검 - 제대, 성가대, 축하연장소(시설분과) 동영상 상영 - 빔, 스크린작동 최종점검 및 협조 현수막 설치 협조 - 성당입구, 제대정면, 2층 난간대(3곳), 3부 축하연 장소 성당 현관 입구 - 60주년 포스터 부착 비품 최종점검 후 행사장 이동
11주차 10/9 08시30분 봉사자 집결	시설분과 전체 최종 리허설(3차) - 전체분과 성당 앞 마당 점검 - 헌혈 및 장기기증 및 의료봉사 협조 최종 현장 확인 - 성전 내부, 제대 앞, 성가대, 지하 축하연장소 행사 후 최종 뒷정리
12주차 11월 레지아	평가회의, 평가서 준비, 결산서 준비 (기획,총무, 재무) 평가서 제출 → 11월 레지아(오전10시30분) - 전체분과

❖ _____분과 위원회 주간별 업무계획서 ❖

- 회의 일시 : 8/7(월) • 실행기간 : 8/7~8/13 (해당주간 업무내용만 참고)
- 제출 일시 : 회의주간의 매주 금요일까지 레지아 메일로 제출

업 무	구체적 업무계획 및 진행결과

❖ 레지오 도입 60주년 감사미사 봉사자 명단 ❖

【 분과 위원회】

연 번	성 명	세례명	성별	연 락 처	소속 평의회
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

❖ 레지오 도입 60주년 감사미사 참석자 명단 ❖
<대방동성당>

【분과 위원회】

순	성명	세례명	성별	연락처	봉사자	소속 평의회	Pr.명	직위
1		요셉	남			창원 6Co.		
2		요안나	여		피켓	창원 6Co.		
3		라우렌시오	남		성경	창원 6Co.		
4		로사	여		○	창원 6Co.		
5						창원 6Co.직속		
6						창원 6Co.직속		
7						창원 6Co.직속		
8						창원 6Co.직속		
9						창원 6Co.직속		
10						창원 6Co.직속		
11						창원 6Co.직속		
12						창원 6Co.직속		
13						창원 6Co.직속		
14		라파엘M	남		Co.가수	대방 1Cu.		
15		마우라	여		○	대방 1Cu.		
16		루포	남		○	대방 1Cu.		
17		올리아나	여		○	대방 1Cu.		
18		도미질라	여			대방 1Cu. 직속		
19		레오나르도	남		○	대방 1Cu. 직속		
20		젤뚜루다	여			대방 1Cu. 직속		
21		소피아	여			대방 1Cu. 직속		
22		아네스	여			대방 1Cu. 직속		
23		올리아노	남			대방 1Cu. 직속		
24		아네스	여			대방 1Cu. 직속		
25		루치나	여			대방 1Cu. 직속		
26		나자리오	남			대방 1Cu. 직속		
27		레오	남		○	대방 1Cu. 직속		
28		베드로	남		○	대방 1Cu. 직속		
29		세라피노	남			대방 1Cu. 직속		
30		임마꼴라따	여		○	대방 2Cu.		
31		글라라	여		○	대방 2Cu.		
32		루치아	여		○	대방 2Cu.		
33		아가다	여		○	대방 2Cu.		
34						대방 2Cu. 소속		
35						대방 2Cu. 소속		
36						대방 2Cu. 소속		
37						대방 2Cu. 소속		
38						대방 2Cu. 소속		
39						대방 2Cu. 소속		
40						대방 2Cu. 소속		
41						대방 2Cu. 소속		
42						대방 2Cu. 소속		
43						대방 2Cu. 소속		
44						대방 2Cu. 소속		
45						대방 2Cu. 소속		
46						대방 2Cu. 소속		
47						대방 2Cu. 소속		